


TÄMÄ ON KUIDUN KULMA. TIEDOTAMME TÄSSÄ OULAISTEN KUITU OY:N VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEEN LIITTYVISTÄ AJANKOHTAISISTA ASIOISTA.

## TAHTO JA INTO EI RIITÄ, KELI RATKAISEE

Talvi taisi nyt tulla jäädäkseen ja kovasta yrityksestä huolimatta joudumme näillä näkymin pian lopettamaan verkonrakentamisen tältä vuodelta. Yksi suupimpia syitä lopettamis päätökselle on teiden liukkaus.

Pyrröntien suunta tehdään loppuun, kuten myös Petäjaskosken runkolinja Lampoperäntienliittymään saakka. Uusien taloliittymien tekeminen Petäjaskosken suunnalla jäänee valitettavasti tulevalle kesälle.

Matkanivantien suunnan valmiiksi suunnittelua pyritään kuitenkin jatkamaan. **Suunnittelija ottaa yhteyttä alueella oleviin tilaajiin ja kiertää vielä alla olevaan karttaan merkityllä alueella.** Suunnittelun valmistuttua uusien liittymätilausten liittymähinta karttaan merkityllä alueella on 496€ sis.alv.



Talopäiden (sisällä tehtävien asennusten) tekeminen kuitenkin jatkuu kelistä huolimatta. Myös teleasentajat ottavat ennakolta yhteyttä tilaajiin ja sopivat kiinteistön omistajan kanssa asennusajankohdan.

**Olkaa ystävällisiä ja vastatkaa suunnittelijan ja asentajien yhteydenottoihin mahdollisimman pian viestin saatuaan. Ensimmäinen yhteydenotto tulee pääsääntöisesti sähköpostilla.**

Liittymämaksujen laskutus ei vielä ole käynnistynyt. Laskutusprosessin rakentaminen on kestänyt ennakoitua pidempään. Ensimmäiset laskut pyritään saamaan matkaan nyt joulukuussa.